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Bydgoszcz=z Airport

Odpowiedzi na pytania cz. 7

Numer sprawy: 2024/03/00006

»Rozbudowa gruntowej mikroinstalacji fotowoltaicznej z mocy wytwérczej 49,5 kWp do 149-150kWp”

LP. KWESTIA

POSTANOWIENIE UMOWNE

PROPOZYCJA | KOMENTARZ RSA

1. Termin realizacji umowy /
kwestia zmiany terminu

§2 ust. 1+2

Prosze o zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

W tym momencie wskazany termin zakonczenia jest juz nie do utrzymania ze wzgledu
na koniecznos¢ zaktualizowania warunkéw przytgczenia do sieci i uzgodnienia
dokumentaciji projektowej w zakresie telemechaniki z OSD, a proces ten zwyczajowo
trwa do kilku miesiecy. Do tego dochodzi jeszcze energetyzacja i uruchomienie
instalacji.

W zwigzku z powyzszym prosze o dostosowanie terminu zakonczenia realizacji do
zakresu wymaganych prac objetych przedmiotem zamaéwienia.

1.1 | Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydluzenie terminu wykonania prac do 90 dni od
podpisania Umowy.

2. Termin realizacji umowy /
kwestia etapowania prac
Wykonawcy

§2

Prosze o ewentualne wprowadzenie mozliwos$ci realizacji prac w etapach.

»1.Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ Przedmiot umowy okre$lony § 1 ust. 1i 2
Umowy w trzech Etapach:

1) Etap | - opracowanie i przedfozenie Zamawiajgcemu do akceptacji projektu, o
ktérym mowa §1 ust. 2 lit. [e] Umowy, a takze uzyskanie jego zatwierdzenia
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przez Zamawiajgcego, w terminie [e] dni od dnia zawarcia Umowy oraz
dokonanie w oparciu o opracowang | zaakceptowang dokumentacje
zgtoszenia wiasciwym organom;

2) Etap Il - dostawa oraz montaz Instalacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej Umowie oraz w Specyfikacji dla Wykonawcéw, a takze realizacja
pozostatych obowigzkéw wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy
wskazanych w §1 ust. 2 lit. [e] Umowy, w terminie [e] dni od daty zakonczenia
Etapu I.

3) Etap Il - uruchomienie zestawu do produkcji energii elektrycznej przez panele
fotowoltaiczne z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych prawem oraz zasadami operatora energetycznego - [e] operator
- zgod koniecznych do prawidtowego uzytkowania instalacji, w terminie [e] dni
od daty zakoriczenia Etapu .

2. Kazdorazowo Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
0 gotowosci do odbioru poszczegdlnego Etapu realizacji Przedmiotu umowy na adres
poczty elektronicznej [eo]

3. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci dostawg i montazem Instalacji ponosi w catosci Wykonawca.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze przez termin wykonania Przedmiotu umowy rozumiejg
date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu umowy (po realizacji Etapu I, Il i Ill), potwierdzajgcego prawidfowe
wywigzanie sie przez Wykonawce z wszystkich obowigzkdw, o ktérych mowa w § 1
ust. 1i 2 Umowy.”

Zamawiajgcy nie wraza zgody na podziat realizacji prac w etapach.

2.1 Odpowiedz
3. Wynagrodzenie / kwestia | §3
etapowania zaptaty

wynagrodzenia

Prosze o usuniecie pojecia ,bezusterkowego” w §3.

Wykonawca wyraza zgode na podpisanie protokotu odbioru stwierdzajgcego kategorie
wad i terminy ich usuniecia. Kwestia ta nie powinna wstrzymywac ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

Prosze o ewentualnie wprowadzenie mozliwo$ci ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
zgodnie ze wskazanymi w umowie etapami realizacji przedmiotu umowy.

»,1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy za zgodne z Umowag
zrealizowany cato$ci Przedmiot umowy wynagrodzenie ryczaftowe w wysoko$ci [e]
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PLN (sfownie: [e] ziotych) netto. Strony przyjmujg, iz wskazane powyzej
wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z wskazanymi w Umowie Etapami realizacji
Przedmiotu umowy, w nastepujgcy sposéb:

* pod zrealizowaniu przez Wykonawce Etapu |, dokonaniu przez Strony odbioru
czesciowego odnoszgcego sie do realizacji Etapu | potwierdzonego podpisaniem przez
strony protokotu odbioru, o ktérym mowa w §7 ust. 1 pkt [e] oraz ust. 3 Umowy i
wystawieniu przez Wykonawce zgodnie z Umowg prawidtowej faktury VAT — [e] %
wartosci wynagrodzenia, to jest [e] zt netto (stownie: [e] ztote netto).

* po zrealizowaniu przez Wykonawce Etapu I, dokonaniu przez Strony odbioru
czesSciowego donoszgcego sie do realizacji Etapu Il potwierdzonego podpisaniem
przez Strony protokofu odbioru, o ktérym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i
wystawieniu przez Wykonawce zgodnie z umowg prawidfowej faktury VAT — [e] %
wartosci wynagrodzenia, to jest [e] zt netto (stownie: [e] ztote netto).

* pod zrealizowaniu przez Wykonawce catosci Przedmiotu umowy (Etap 1, Il i Ill),
dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu umowy, potwierdzonego poprzez
podpisanie przez strony protokotfu odbioru koricowego i wystawieniu przez Wykonawce
zgodnie z Umowag prawidtowej faktury VAT — [e] % warto$ci wynagrodzenia, to jest [e]
zt netto (stownie: [e] zfote netto).

Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawkag
obowigzujgcag w dniu wystawienia faktury.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
nalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy.

3. Wszelkie ptatno$ci nalezne Wykonawcy zostang dokonane na podstawie
prawidfowo wystawionej faktury w terminie do [e] dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego na nastepujgcy rachunek bankowy
Wykonawcy: [e]. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze
widnieje na tzw. biafej liscie podatnikow VAT. Podstawe wystawienia faktury i zaptaty
wynagrodzenia za Przedmiot umowy stanowi kazdorazowo podpisany przez Strony
protokét  bezusterkowego odbioru  Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(odpowiednio cze$ciowy lub koricowy).

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za rzetelno$c,
prawidfowos¢ i terminowo$¢ rozliczenia wszelkich podatkéw i innych nalezno$ci
publicznoprawnych podlegajgcych doliczeniu do ceny.

5. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
6. Obie strony o$wiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami VAT.
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7.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, ktory nie jest
mikroprzedsiebiorcg, matym przedsiebiorcg ani $rednim przedsiebiorcg w rozumieniu
Zatgcznika | do Rozporzgdzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U.
UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).”

3.1 | Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie pojecia ,bezusterkowego’. Ponadto,
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na podziat realizacji prac w_etapach dlatego nie
zachodzi mozliwos¢ podzielenia ptatnosci na etapy.

4, Prawa i obowigzki Wykonawcy
/ kwestia zmiany urzgdzen

§5 ust. 2

Prosze o dodanie zdania w ust. 2:

.Wykonawca, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zachowuje prawo do zmiany, za
zgodg Zamawiajgcego, urzgdzen wchodzgcych w skfad instalacji fotowoltaicznej
wskazanych w Umowie pod warunkiem zachowania rownowaznych (nie gorszych)
parametrow techniczno-eksploatacyjnych oraz zgodno$ci z dokumentacjg inwestycji.
Zastosowanie innych urzgadzen zgodnie z procedurg opisang w zdaniu
poprzedzajgcym nie stanowi nienalezytego wykonania Umowy i pozostanie bez
wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia.”

4.1 | Odpowiedz

Specyfikacja dla Wykonawcow bedgca zatgcznikiem do Umowy daje prawo do zmiany
urzgdzen wchodzgcych w skfad instalacji fotowoltaiczne;j.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie ponizszego, zmodyfikowanego zapisu:
.Wykonawca, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zachowuje prawo do zmiany, za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej lub dokumentowej,
urzgdzen wchodzgcych w skiad instalacji fotowoltaicznej wskazanych w Umowie pod
warunkiem zachowania réwnowaznych (nie gorszych) parametréw techniczno-
eksploatacyjnych oraz zgodnosSci z dokumentacjg inwestycji, w szczegolnosci
Warunkami zabudowy i warunkami przytgczenia. Zastosowanie innych urzgdzen
zgodnie z procedurg opisang w zdaniu poprzedzajgcym nie stanowi nienalezytego
wykonania Umowy i pozostanie bez wptywu na wysokoS$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze dokonaC zmiany urzgdzen zgodnie z zapisami powyzej pod
warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedsiebiorstwa przesytowego na zmiane
Warunkéw przytgczenia, jesli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub procedurami
Jjest ona wymagana”
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Prawa i obowigzki Wykonawcy
/ kwestia przediuzajgcych sie
postepowan przed organami

§5

Prosze o dodanie ust. 33:

.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienia lub zwtoke Ilub zmiane
terminéw realizacji prac, jezeli sg one spowodowane toczgcymi sie postepowaniami
administracyjnymi, postepowaniami przed organami regulacyjnymi, ewentualnymi
sporami lub dziataniami/zaniedbaniami organéw administracji publicznej /
przedsiebiorstw  przesytowych. W takich przypadkach harmonogram ulega
automatycznemu przedtuzeniu o okres odpowiadajgcy rzeczywistemu czasowi trwania
tych okoliczno$ci, bez prawa Zamawiajgcego do naliczania kar umownych ani
dochodzenia odszkodowania.”

5.1

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie ponizszego, zmodyfikowanego zapisu:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za opéznienia w realizacji prac jezeli sg one
spowodowane wytgcznie toczgcymi sie postepowaniami administracyjnymi,
ewentualnymi sporami lub dziataniami/zaniedbaniami organéw administracji publicznej
/ przedsiebiorstw przesytowych, bezposrednio dotyczgcymi Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca dofozyt nalezytej starannosci aby przeprowadzi¢ wskazane dziatania
przed organami administracji lub przedsiebiorstwami przesytowymi w terminie
pozwalajgcym na zgodng z Umowg realizacje Przedmiotu Umowy oraz wskazane
opo6znienie nie wynika z dziatan lub zaniechann Wykonawcy. W takich przypadkach
harmonogram ulega automatycznemu przedfuzeniu o okres odpowiadajgcy
rzeczywistemu czasowi trwania tych okoliczno$ci, bez prawa Zamawiajgcego do
naliczania kar umownych ani dochodzenia odszkodowania.”

Kary umowne

§6

Zmiana w ust. 1 pkt 2: z 0,1% na 0,05% wynagrodzenia umownego (oba przypadki
zwtoki).

Zmiana w ust. 2:
.Strony zastrzegajg, ze tgczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy lub
Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia za Przedmiot umowy.”

Prosze o usuniecie ust. 5 albo zastgpienie go trescig:

.Potrgcenie kar umownych lub innych wierzytelno$ci Zamawiajgcego z wynagrodzenia
Wykonawcy jest dopuszczalne wytgcznie w zakresie wierzytelnoSci bezspornych
(uznanych na pismie przez Wykonawce) albo stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem sgdu.”. Analogicznie prosze o usuniecie kwestii potrgcenia w § 12.
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6.1 | Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane kar umownych oraz usuniecie ust 5. lub
jego zastgpienie

7. Odbiory / etapowanie
odbioréw / kwestia skutkow
stwierdzenia wad nieistotnych

§ 7 ust. 1
§ 7 ust. 10

Prosze o wprowadzenie mozliwosci etapowego dokonywania odbioru prac:

Strony ustalajg, iz bedg dokonywac nastepujgcych rodzajéw odbioréw:

1) odbiér czesSciowy - po zrealizowaniu przez Wykonawce Etapu | prac i odpowiednio
Etapu Il prac;

2) odbiér koricowy Przedmiotu Umowy - po zrealizowaniu cafo$ci Przedmiotu Umowy
(Etapu I, Etapu Il i Etapu lll - fgcznie);”

Prosze o usuniecie lit. ¢ zdanie drugie:

»---ZMniejszy¢ wynagrodzenie Wpykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, funkcjonalnej, estetycznej i technicznej Przedmiotu Umowy przy czym
obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢
Przedmiotu Umowy bez wad pozostaje do warto$ci Przedmiotu Umowy z wadami”,

Prosze o usuniecie lit. e w catosci albo zaproponowanie definicji ,wady nieistotnych,
ktére nie nadajg sie do usuniecia”

71 Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie etapowego dokonywania odbioru
prac oraz usuniecia wskazanego zapisu.

8. Odbiory

Prosze o dodanie ust. 21:

~Jezeli dla ustalenia istnienia lub nie istnienia wad istotnych konieczne jest dokonanie
prob, badan, odkrywek lub ekspertyz, to Zamawiajgcy lub Wykonawca ma prawo zleci¢
dokonanie takich czynnosci przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego. Koszt
takich zleconych czynno$ci bedzie ponosic¢ Strona, ktora je zlecita, chyba, ze w wyniku
zleconych czynnoSci wyjdg na jaw nieprawidtowosci lub wady Przedmiotu Umowy,
wowczas koszt zostanie poniesiony przez Wykonawce”

Prosze o dodanie ust. 22:
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W przypadku nieuprawnionej odmowy podpisania protokotu przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma prawo do jednostronnego sporzgdzenia protokotu odbioru Przedmiotu
Umowy”

8.1 | Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na dodanie zmodyfikowanego ponizszego zapisu do ust.
21:

wJezeli dla ustalenia istnienia lub nie istnienia wad istotnych konieczne jest dokonanie
prob, badan, odkrywek lub ekspertyz, to Zamawiajgcy lub Wykonawca ma prawo zleci¢
dokonanie takich czynno$ci podczas czynno$ci odbiorowych. Kazdorazowo podmiot
dokonujgcy wskazanych powyzej czynnoSci musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Koszt takich zleconych czynnoSci bedzie ponosi¢ Strona, ktéra je
zlecita, chyba, ze w wyniku zleconych czynno$ci wyjda na jaw nieprawidtowo$ci lub
wady Przedmiotu Umowy, wowczas koszt zostanie poniesiony przez Wykonawce”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodanie zapisu dajgcego prawo do jednostronnego
sporzgdzenia protokotu odbioru Przedmiotu Umowy

9. Prace dodatkowe

§8

Prosze o dodanie ust. 6:

,OpoZnienie lub zwioka w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana konieczno$cig
wykonania prac dodatkowych i zamiennych Ilub wystgpieniem okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy nie jest traktowana jak naruszenie terminu realizacji
Przedmiotu Umowy i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$¢ za takie opdznienie lub
zwtoke. Zmiana harmonogramu nastepuje w drodze zmiany Umowy, przy czym
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaakceptowa¢ wniosek Wykonawcy o zmiane
harmonogramu, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, jezeli zaistniejg obiektywne
przestanki za uwzglednieniem takiego wniosku, ktére wskazac i uzasadnic¢ powinien
Wykonawca we wniosku o zmiane harmonogramu.”

9.1 | Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie powyzszeqo zapisu.

10. Rekojmia i gwarancja jakosci /
kwestia termindw wykonania
ustug serwisowych

§11

Prosze o dodanie po ust. 7, ust. 8 (zmiane numeracji pozostatych ustepéw) o tresci:

W przypadku, gdy wykonanie ustugi serwisowej w terminach, o ktorych mowa
powyzej, nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnoSci
z powodu konieczno$ci przeprowadzenia procedur gwarancyjnych u producenta, braku
dostepnosci czesci zamiennych, koniecznos$ci wykonania dodatkowych prac przez
Wykonawce, ograniczeni po stronie operatora sieci (OSD) lub wystgpienia warunkéw
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pogodowych/BHP uniemozliwiajgcych bezpieczne wykonanie prac, Strony uzgodnig w
formie pisemnej, odpowiedni termin realizacji oraz koszty wykonania takiej ustugi.”

10.1 | Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

11. Odstgpienie od Umowy

§12

1. Prosze o usuniecie ust. 1 pkt 7 — jako postanowienie niewazne z mocy
prawa.

Art. 83. Prawo upadtosciowe

.Postanowienia umowy zastrzegajgce na wypadek ztozenia wniosku o ogtoszenie
upadfosci lub ogtoszenia upadtosci zmiane lub rozwigzanie stosunku prawnego,
ktérego strong jest upadty, sg niewazne.”

2. Prosze o usuniecie ust. 1 pkt 8 albo wskazanie w jaki obiektywny sposéb
Port Lotniczy miatby uzyskac¢ informacje o zajeciu majgtku Wykonawcy.

3. Prosze o poprawienie numeracii §12 - po ust. 8.

4. Prosze o dodanie ust. 9:

.Kazda ze Stron przed skorzystaniem z uprawnienia do odstgpienia od Umowy jest
zobowigzana wezwac drugg Strone do naprawienia naruszenia, ktére moze by¢
podstawg odstapienia, w terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych liczonych od dnia
przestania wezwania co najmniej w formie dokumentowej pod rygorem niewaznoSci i
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w nim terminu.”

11.1 | Odpowiedz

1. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie zapisu pkt 7. Odnoszacego sie
do ogtoszenia upadtosci. W mocy pozostaje zapis ,7) w razie postawienia
Wykonawcy w stan likwidacii;”

Zamawiajgcy wyraza zgode na usuniecie zapisu

Korekcja numeracji nastgpi przed podpisaniem Umowy.

Zamawiajgcy wyraza zgody na dodanie zmodyfikowanego zapisu:

wiKazda ze Stron przed skorzystaniem z uprawnienia do odstgpienia od
Umowy jest zobowigzana wezwac drugg Strone do naprawienia naruszenia,
w terminie nie krétszym niz 7 dni liczonych od dnia przestania wezwania co
najmniej w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci i po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego w nim terminu.”
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